
 
 

MATRIZ DE RISCO 

 

RISCOS POTENCIAIS CONSEQUÊNCIA 
RESPONSABILIDADE 

CONTRATANTE CONTRATADA COMPARTILHADO 

1 

Licitação deserta, sem o 

comparecimento de 

interessados na disputa. 

Custos de reelaboração e 

republicação do Edital. 
X  

 

2 

Licitação fracassada, em 

que há interessados na 

participação da disputa, 

porém todas as licitantes 

são inabilitadas e/ou suas 

propostas são 

desclassificadas. 

Custos de reelaboração e 

republicação do Edital. 
X  

 

3 

Risco de paralisação do 

certame por decisão 

judicial ou administrativa. 

Suspensão do certame. X  

 

4 
Risco de Revogação do 

Edital. 

Assunção de todas as 

consequências pela revogação 

do procedimento licitatório, 

que poderá ocorrer nos termos 

do Item 30.2 do Edital. 

X  

 

5 

Risco de os elementos do 

Projeto Básico serem 

inadequados para 

provimento dos serviços. 

Assunção das consequências 

causadas pela 

disponibilização, no Projeto 

Básico, de elementos 

inadequados para provimento 

dos serviços – necessidade de 

celebração de aditivo 

contratual para incorporação 

das mudanças. 

X  

 

6 

Constatação superveniente 

de erros ou omissões, nas 

premissas técnicas, 

econômicas ou financeiras 

adotadas pela Contratada 

quando da elaboração de 

sua proposta, no momento 

da licitação do objeto do 

presente Contrato, ou nos 

levantamentos que as 

subsidiaram. 

Assunção de todas as 

consequências e custos 

causados pelo erro de 

estimativa, sem custos 

adicionais para a Contratante. 

 X 

 

7 

Risco advindo do não 

cumprimento de obrigações 

trabalhistas, sociais, 

previdenciárias, tributárias 

e demais previstas na 

legislação específica. 

Custos adicionais para 

adimplemento de todas as 

obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, 

tributárias e demais previstas 

na legislação específica. 

 X 
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RISCOS POTENCIAIS CONSEQUÊNCIA 
RESPONSABILIDADE 

CONTRATANTE CONTRATADA COMPARTILHADO 

8 

Danos materiais, pessoais e 

morais causados a terceiros 

decorrentes da prestação 

dos serviços. 

Assunção de todas as 

consequências e custos 

relacionados a danos 

materiais, pessoais e morais 

causados a terceiros e 

decorrentes da prestação dos 

serviços. 

 X 

 

9 

Ações originárias de 

serviços prestados 

anteriormente à data de 

início da prestação de 

serviços 

As ações e impactos 

originários de serviços 

prestados anteriormente à data 

de início da prestação dos 

serviços – seja em razão da 

ação pública ou por antigos 

prestadores – serão alocados 

de forma expressa a 

Contratante, uma vez que é 

detentora da titularidade dos 

serviços prestados. 

X  

 

10 

Risco relacionado à 

execução do contrato – 

Risco de que a execução do 

objeto do contrato seja 

realizada em 

descumprimento às 

orientações previstas no 

Projeto Básico. 

Assunção de todas as 

consequências decorrentes da 

prestação dos serviços com 

baixa qualidade. Possibilidade 

de aplicação de sanções. 

 X 

 

11 

Tratamento de vícios 

ocultos identificados pela  

Contratada 

O contrato será passivo de 

processo de reequilíbrio 

econômico financeiro 

X  

 

12 

Dificuldade financeira da 

Contratada e/ou 

subcontratada com 

consequências no 

andamento dos serviços. 

Assunção das consequências e 

custos relacionados a 

possíveis atrasos e suspensões 

do contrato em razão de 

dificuldade financeira da 

Contratada serão apurados a 

partir da análise do caso 

concreto -  

necessidade de celebração de 

aditivo contratual para 

incorporação de eventuais 

custos e para mudança no 

cronograma. 

Caso a Contratada apresente 

dificuldade financeira por má 

ingerência, a Contratante não 

terá qualquer responsabilidade 

e haverá a possibilidade de 

aplicação de sanções. 

  

 

 

 

X 

fls. 155 

Incluído por: URBANA - 728242 - KALINNE SOUZA MAIA DE MORAIS
https://directa.natal.rn.gov.br/form.jsp?sys=DIR&action=openform&formID=464568709&form=listdoc&param1=d0fe1bab02cdec7322e97062e835b187&param2=1000336&param3=732468
Documento associado ao Processo Administrativo Eletrônico Nº URBANA-20210285787 em 02/06/2021 às 10:08:02



 
 

RISCOS POTENCIAIS CONSEQUÊNCIA 
RESPONSABILIDADE 

CONTRATANTE CONTRATADA COMPARTILHADO 

13 
Atraso no Pagamento 

devido à Contratada 

Assunção de todas as 

consequências decorrentes do 

atraso no pagamento devido à 

Contratada, desde que esta 

não tenha concorrido para 

tanto. Sobre o valor, incidirá 

correção monetária pela 

variação do IPCA, multa de 

2% do valor em atraso e juros 

de 1% ao mês, nos termos da 

Cláusula 7ª do Contrato. 

X  

 

14 

Risco de criação, alteração 

ou extinção de quaisquer 

tributos ou encargos legais, 

bem como a superveniência 

de disposições legais que 

traga repercussão com 

preços contratados e 

quando ocorridas após a 

data da apresentação da 

proposta, com comprovada 

repercussão nos preços 

contratados. 

Alterações nos custos do 

contrato – Possibilidade de 

recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do 

contrato -  

Necessidade de celebração de 

aditivo contratual para 

incorporação dos novos 

custos. 

  

 

 

 

 

 

X 

15 

Risco Regulatório e 

Legislativo - alterações na 

regulação dos serviços 

objeto do Contrato ou na 

legislação de modo a 

afetar a prestação dos 

serviços. 

Assunção de todas as 

consequências e custos 

relacionados a possíveis 

alterações na regulação dos 

serviços objeto do Contrato -  

Necessidade de celebração de 

aditivo contratual para 

incorporação de eventuais 

custos e mudanças 

necessárias. 

X  

 

16 

Riscos Legais – Riscos de 

desrespeito pela Contratada 

à legislação vigente nas 

áreas civil, administrativa, 

tributária ou criminal. 

Assunção de todas as 

consequências e custos 

relacionados ao desrespeito à 

legislação vigente. 

 X 

 

17 

A ocorrência de greves dos 

trabalhadores da 

Contratada e/ou 

subcontratados 

Custos adicionais, Paralisação 

temporária ou permanente da 

operação. Assunção de todos 

as consequências e custos 

relacionados à ocorrência de 

greves –  

Necessidade de celebração de 

aditivo contratual para 

incorporação de eventuais 

custos e/ou para mudança no 

cronograma. 

  X 
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RISCOS POTENCIAIS CONSEQUÊNCIA 
RESPONSABILIDADE 

CONTRATANTE CONTRATADA COMPARTILHADO 

18 

Greves, manifestações 

sociais e/ou públicas, ou 

dissídios coletivos que 

comprometam a execução 

do objeto do Contrato ou 

que acarretem danos aos 

Bens da Contratada, desde 

que não possam ser objeto 

de cobertura de seguro 

A Contratante assumirá a 

responsabilidade pela 

materialização a eventos 

ocorridos por ato ou fato a ele 

imputável 

X   

19 

Risco Ambiental - Danos 

ambientais 

comprovadamente gerados 

em razão da atuação da 

Contratada após assunção 

dos serviços e/ou o início 

da execução do Contrato. 

Assunção de todas as 

consequências e custos 

relacionados aos danos 

ambientais gerados em razão 

da atuação da Contratada ao 

longo da execução do 

Contrato. 

 X 

 

20 
Obtenção e renovação da 

Licenças de Operação (LO) 

A Contratada será responsável 

pela emissão e renovação da  

Licença de Operação. 

 X 

 

21 

Passivos ambientais 

materializados antes da 

assinatura do Contrato 

A Contratante assumirá todos 

os passivos ambientais 

anteriores ao contrato 

X  

 

22 
Ocorrência de caso fortuito 

e força maior. 

Possibilidade de 

recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do 

contrato – celebração de 

aditivo contratual 

  

 

X 

23 

Variações ordinárias dos 

custos envolvidos na 

execução dos serviços. 

Possibilidade de reajuste.   

 

X 

24 
Alteração do cenário 

macroeconômico 

Possibilidade de 

recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do 

contrato – celebração de 

aditivo contratual 

  

 

X 

25 

Variação extraordinária dos 

custos envolvidos na 

execução dos serviços por 

conta de fatos 

imprevisíveis, ou 

previsíveis, porém de 

consequências 

incalculáveis, ou, ainda, em 

caso de força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, 

quando comprovado pela 

Contratada que 

efetivamente afetaram a 

execução dos serviços. 

Possibilidade de 

recomposição do equilíbrio 

econômico-financeiro do 

contrato – celebração de 

aditivo contratual 

X  
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